## **CY TRUCK 2024**

## Projet CY-Trucks, info 3, 2024

Participants: Axel BOUSSIER, Ari BUET, Marvin MACABRE

A l'évidence, il y a eu des soucis de gestion quant à la répartition du travail au sein du groupe.

En effet, Axel et Marvyn ont relativement rapidement commencé à se pencher sur le projet, notamment pendant les séances de TD de décembre. La première approche pour réaliser le programme a été de faire différents schémas afin d'avoir une représentation sous forme de carte mentale, du fonctionnement du projet.

Ensuite il a été convenu que chacun choisirait les traitements qu'il doit réaliser avant la mise en commun pour la mise en place du programme principal et du GitHub.

Il a été décidé qu'Axel s'occuperait plus particulièrement du traitement d1, d2, l.

Que Marvyn s'occuperait davantage du traitement t . Et qu'Ari prendrait en charge le traitement s.

Or, le planning de travail de chacun s'est révélé incompatible. En effet, il avait été admis que l'on procéderai à la mise en commun à la fin des vacances/début de semaine en distanciel.

Cela a été le cas pour Marvyn et Axel. Or, Ari n'a rien présenté à cette date.

Axel et Marvyn ont donc commencé à le relancer, et ce, plusieurs fois par semaine, tout en proposant leurs aide si le retard était dû à des difficultés.

En parallèle ils ont commencé à élaborer le programme principal et à paufiner les différents traitements afin qu'ils soient cohérents avec le fonctionnement du programme.

Ensuite, Axel et Marvyn ont créé le GitHub afin de commencer à stocker la partie du projet qui était déjà finie.

A l'heure où ce PDF est rédigé, nous sommes le 2 février et il est 17h03 (1h57 avant la date de remise du projet). Le traitement -s n'a toujours pas été ajouté sur le GitHub, car Ari n'a pas finit de coder ce traitement.

Il est donc toujours impossible de savoir si cette partie fonctionne et si le programme princial est cohérent avec ce traitement.

Veuillez prendre en compte ce paramètre lors de la notation du projet, car la qualité du traitement -s nous est encore totalement inconnue malgré nos différentes relances. Il est clair que ce manque de communication nous pénalise tous mais qu'il est clairement indépendant de la volonté d'Axel et de Marvyn.